






POWIAT PIASECZYŃSKI

Starostwo Powiatowe w Piasecznie I 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

PROTOKÓŁ odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany dnia 26.09.2022 r.

CZĘŚĆ I

1. Przedmiot odbioru realizowany na podstawie:
umowy ZPU/40/2021 z dnia 13.10.2021 r. oraz aneksu nr ZPU/1/40/2021 z dnia 15.07.2022 r. – Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W ul. Dworskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Starochylicką do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”.
2. Zamawiający:
Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
3. Wykonawca:
DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c.
Biertowice 26
32-440 Sułkowice
4. Odbierający w imieniu Zamawiającego: 
Komisja w składzie:
 - 1) Damian Robak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa,
 - 2) Mariusz Dywan – Inspektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa,
 - 3) Konrad Winniewski – Inspektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa.Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:
 - 4) ANNA VTRATA
 - 5)
5. Obecni przy odbiorze:
Przedstawiciele Wykonawcy:
 - 6) 
 - 7)  **KIEROWNIK BUDOWY**
Stanisław Kiszka-Więckowski
Nr NBUA 7342/60/96
 - 8)



POWIAT PIASECZYŃSKI

Starostwo Powiatowe w Piasecznie I 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

CZĘŚĆ III

1. Komisja postanawia:
 - a. odebrać i przekazać obiekt do eksploatacji,
 - b. nie odebrać obiektu do czasu usunięcia usterek/wad. Termin na ich usunięcia wyznacza się do dnia
2. Za początek okresu rękojmi odebranych robót budowlanych przyjmuje się dzień 27.09.22.....
Zakończenie okresu rękojmi przypada na dzień 26.09.31.....
Stwierdzone przez Zamawiającego w okresie rękojmi, usterki/wady obiektu będą usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Uwagi:

.....

.....

.....

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy:

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 8. |
| 2. | 9. |
| 3. | 10. |
| 4. | 11. |
| 5. | 12. |
| 6. | 13. |
| 7. | 14. |
- mgr inż. Anna Utrata
uprawniona do projektowania,
kierowania i nadzorowania
inwestycji w zakresie budownictwa drogowego
Wz 738/93
- KIEROWNIK BUDOWY**
Stanisław Kiszka-Więckowski
Nr NBUA 7342/60/96